

国电电力保新能源项目按期投产

11月24日，国家能源集团国电电力青海新能源公司的切吉昆云风电场正在如火如荼进行二次设备调试，为接下来的风机调试并网做准备。时至年末，根据不同新能源项目建设所存在的实际困难，国电电力分类规划、分级督促，找寻项目迟缓症结所在，精准施策推进项目落地，完成项目投产任务，最大限度保障企业利益。

2020年是新能源项目投产的关键一年，按照国家发改委规定，2018年以前核准的项目，于今年年内实现并网的将继续享受政策补贴红利，闭口期的临近让新能源装机并网争夺之势愈演愈烈；加之受新冠肺炎疫情影响，部分原材料和大型器件产量下滑、供货滞后，新能源项目建设进展推进陷入困境。

国电电力坚定新能源发展目标理念，认真落实加快推进新能源发展工作动员会的部署和要求，迅速行动、积极作为，加快推进15个新能源投产项目建设，注重现场施工组织，处理好施工工期和安全红线问题，确保不出现盲目抢工现象。根据各地项目具体进展情况，该公司详细分析原因和目前采取措施，并区分出绿、黄、红三级难度，对重难点任务加强组织研究，紧盯项目建设工期节点，周汇报、日盘点，全力突破困难，保证项目按期投产。

国电电力所属基层各单位班子成员驻扎一线、靠前督办，全力协调设备到货、吊装资源、线路送出、安装调试等问题。山东新能源项目部克服施工难度大、征地协调难度大等不利因素，定期组织实地模拟，在送电时间内，严格按照规程，确保新泰石莱风电场主变一次带电成功；青海新能源严格执行工地例会制度，统筹工期进度、质量关系，分管领导蹲守制造企业，确保设备履约率、到货率；湖南新能源主要负责人深入一线，按照日进度督促施工单位务期必成，同时加强与财务人员沟通，将预付款手续办理妥当，确保施工资金到位；和风公司加强与项目施工方协调，逐个落实主吊设备出工能力，组织召开吊装进度分析会、大件运输协调会、安全质量技术交底会，严控吊装质量和安装精度，确保吊装精准安全。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/163991.html>