

氢能事业部“可再生能源制氢、大规模储能及氢能综合利用技术研究”项目系统调试顺利完成

2021年11月5日，华电重工氢能事业部泸定制氢项目部正式收到第三方检测机构出具的氢气质量检验合格报告，标志着我司承担的中国华电集团有限公司十大重点课题之一的可再生能源制氢、大规模储能及氢能综合利用技术研究项目制氢装置全系统调试取得阶段性胜利！



受新冠肺炎疫情的影响，系统主要设备延迟发货近一个多月，在接到华电四川分公司的发货进场通知后，氢能事业部项目管理团队于次日便抵达项目现场，协调供货单位组织运输车辆，远程视频监督设备发运前的病毒消杀工作及相关人员的行程卡、核酸检测报备，组织施工单位进驻现场办理入场安全教育及开工前的资料报验，从接到发运通知、协调运输车辆、设备消杀、人员核酸检测，到设备运抵四川省泸定县项目现场，仅用时6天。设备到场当天即加班加点完成全部设备的吊装就位工作，为项目整体的顺利推进奠定了坚实的基础。



自9月8日开工以来，面对项目场地狭小、当地物资供应匮乏、参与单位多、工作协调难度大等诸多不利因素，氢能事业部组织技术骨干赴现场解决技术问题，在10月8日正式进入分系统单体调试之后，项目团队加班加点连续奋战二十多天，第一时间发现并解决调试过程中出现的问题，优化改进系统配置，各分系统调试陆续顺利完成，最终在11月1日顺利完成制氢装置全系统连续72小时试运转并成功产出合格氢气。



开展大规模储能及氢能综合利用技术研究项目，将为氢能事业部今后的制氢、储氢项目提供有力的技术支撑。在后续工作中，项目团队将再接再厉，全力配合下游用氢工序，为氢能事业部的发展壮大、以及华电重工氢能业务做大做强，做出更大的贡献！

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/175317.html>