山西国际集团ERP项目系统集成测试圆满完成

11月15日，在ERP项目组、各企业关键用户的共同努力下，集团ERP项目系统集成测试圆满完成，为ERP系统的顺利上线提供了保障。

集成测试是ERP项目实施过程中的一个关键节点，既是系统上线前的实战演练，又是对系统性能的最终检验。本次测试为期12天，各上线单位的所有模块关键用户近150人参加，对1813个实际业务场景进行了全流程的测试，对系统的配置、权限控制、功能操作、流程协同、报表输出、财务记账等各个环节一一进行验证。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/150283.html