徐州高新区召开徐工青山项目推进会

6月11日上午，徐州高新区管委会于帆主任召开徐工青山新能源矿卡项目推进调度会。经发局、资规局、公共事业服务中心、行政审批局及徐工集团、青山集团负责同志参加了会议。

会议上，企业介绍了项目建设所处阶段，并提出目前项目所遇到的问题。于主任及各局主要负责人就项目遇到的问题进行了讨论，并提出解决方案。于主任指出，在工作上要解放思想，用更好的方式解决问题，并向企业提出以下建议：一是明确项目建设的路径、主体。高新区已经为企业创造条件推进项目，投资方要积极建设，主动向政府要工期、要速度、要手续，形成企业主动、政府推动、各方配合的良好局面；二是投资方要商谈好，组建一支真正发挥作用的指挥部，定下开工日期，切实推进项目进度；三是明确当前急需开展的工作，项目建设总平图要尽快送审、地勘队伍要确定，并进行前期的准备工作，争取项目6月底全面开工建设。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/170544.html