

运营总监张文庆率队前往四川青海等地督促检查项目推进工作



10月29日至11月2日，运营总监张文庆率队前往四川、青海、西藏等地督促检查项目推进工作。

进入冬季以来，由于气温不断降低，施工难度越来越大，为保证施工质量，如期完成项目建设，运营中心对施工进度、物料供应、外协配套等相关环节进行了精心组织和部署，并前往项目所在地实地考察，解决问题，落实责任，确保工程顺利完工。

供应部刘部长陪同调研考察。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/100619.html>