

甘肃公司：可可西里 ± 400千伏格拉线即将放线

4月14日，甘肃公司青藏联网工程建设采访报道组来到昆仑山下的可可西里 ± 400千伏直流格尔木——拉萨1446号铁塔组立工地采访，这里海拔4700多米，堪称生命禁区。在这无人区，一般人都有不同程度的高原反应，走路艰难，气短、胸闷。可在这生命禁区、昆仑山下的施工现场，施工人员有序组立铁塔，监理人员一道工序不少的在把关。

据介绍，甘肃送变电承担的此项工程地处青藏高原，尽管这里天气异常恶劣，地形及地质复杂，送变电公司格尔木项目部加大了对施工机械及工器具使用，自工程开工以来，共投入350大型挖掘机10台、装载机8台、25吨以上吊车20台、50吨吊车12台、24套钢抱杆、30台绞磨组织施工。机械设备的高投入极大地提高了工作效率，促进了施工进度。

负责该项目工程建设的送变电格尔木项目部经理王建民告诉记者，截至4月13日，直流工程施工基础浇制全部完成，现正处于立塔的全面攻坚阶段，立塔已完成194基，占总数的75%，提前完成了工程计划任务，具备转序条件，计划4月14日，申请铁塔组立验收准备放线，4月30日前将完成全部的立塔工作。架线分部工程将于5月10日左右开始，完成日期计划为6月30日，预计工程将于2011年8月中旬完成并具备带电条件，他们有决心有信心，克服一切困难，确保格拉 ± 400千伏直流青藏联网工程建设按期完成。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/11574.html>