

中船寿阳风电项目进展顺利

“目前，风力发电项目施工营建已全部建设完成，施工人员全部入驻，进场道路已修筑3.2公里，场内道路清表完成7公里，风机基础试桩已全部完成。”日前，寿阳县盛寿风力发电有限公司经理潘进东接受采访时这样说。

寿阳县15万千瓦风电项目分布于松塔镇，目前依据软件并参考周围多个风场的测风数据，推算出该项目风速预计为6m/s以上，寿阳县盛寿风力发电有限公司已安装好测风塔，同时所有的前期工作已全部开展，中船寿阳48MW风电项目、中船寿阳松塔二期50MW风电项目已核准。计划投资12亿元，发电机组采用国内顶尖技术，具有在低风速下发电量大、可靠性高等特点。

项目开工建设之初，工程技术人员结合气象资源数据对项目选址山区的风力、风速等进行前期测试，为后期架设风力发电设备提供了测试数据。同时，林业、国土资源等部门快速完善林地报批、国土划拨等相关手续，发改、水利、环保等部门及时办理了相关批文，松塔乡镇快速做好征地等工作，确保了项目推进“无障碍”施工，为工程顺利推进创造了良好条件。寿阳县15万千瓦风电项目，新建220升压站一座，新建2MW风机75台，箱变75座。项目分三期建设，一期4.8万千瓦于2018年7月已开工建设，二期5万千瓦已于2017年11月30日取得核准批复。该项目投产后，年发电量3亿度，年可为财政缴纳税收约3000余万元。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/128231.html>