

## 三峡巴基斯坦风电二期项目完成竣工验收工作

巴基斯坦风电二期项目在2018年6月份并网发电后，历时6个月的工程消缺和安全运营，终于迎来了项目最后一个里程碑——竣工验收。12月7日，巴基斯坦风电二期项目工程竣工验收会议在风电公司办公楼三楼会议室举行，业主单位三峡巴基斯坦第二、三风电有限公司、业主工程师德国拉米尔国际咨询公司、总承包单位上海勘测设计研究院有限公司、土建施工单位、设备安装调试单位等相关代表参与了此次竣工验收工作会议，会议由风电项目公司主持，工程竣工验收委员会依据相关规程，开展了报告审核和现场检查，形成审核意见并签发了验收意见鉴定书，这标志着项目正式完成竣工移交，进入质保期。

按照合同及国内风力发电场项目建设工程验收规程要求，结合巴基斯坦当地实际情况，以项目批准文件、设计图纸、合同及国家颁发的有关电力建设现行标准和法规为依据，本项目竣工验收工作分为四阶段进行，分别为单位工程完工验收、工程启动试运验收、工程移交生产验收、工程竣工验收，各阶段验收组和委员会经过报告审核、资料检查和现场查勘开展了扎实有效的过程验收工作，完成了相应的验收任务。工程竣工验收委员会认为，巴风二期项目各阶段验收程序合规，工程质量满足设计和施工规范要求，过程资料完整有效，工程整体满足安全使用要求，同意本项目通过竣工验收。

三峡巴基斯坦风电二期项目被中巴两国政府列入“中巴经济走廊”积极推进项目清单，该项目分第二风场和第三风场两个独立场区，总装机容量99兆瓦，安装66台风力发电机组，年设计发电量约3亿千瓦时，采用BOO开发模式，运营期20年。该项目于2016年9月1日正式开工，2017年3月17日实现融资关闭，2018年2月3日完成所有风机安装工作，分别于2018年6月9日和20日顺利进入商业运营，比购电协议规定时间提前102天和91天，实现了三峡集团首个中巴经济走廊能源项目全面投产运营，取得了良好的经济效益和社会效益，带动了中国企业、中国设备、中国标准走出去，实现了全产业链输出，为集团在巴投资再添新功。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/133071.html>