

## 济阳生物质项目连续完成多个关键节点工作

近日，济阳生物质项目接连顺利完成多个关键节点工作，10月14日汽轮机转子顺利就位，标志着汽机本体专业进入安装调试的关键环节，为汽轮机扣缸节点的按期完成打下了坚实的基础；10月16日锅炉水压试验一次成功，完成了又一重大里程碑节点，为后续锅炉酸洗及吹管工作提供了有力保障；10月17日DCS受电成功，为下一步分系统调试工作顺利开展奠定基础。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/162681.html>