

## 喜报：明远犍为航电枢纽工程项目部荣获业主单位表彰

港航项目从2019年6月正式进入实施阶段，8月完成基础转序验收，9月完成铁塔转序验收，12月完成竣工验收。前后历时7个月的时间，完成了新建塔基64基，架线长度21.6km的双回线路工程，以及嘉州变电站的间隔扩建施工主体工程施工。

项目在工期紧、任务重的情况下，为保障节点目标的达成，项目团队同协作单位一起制定倒排工期计划，每周开展周例会，每月开展月会，及时纠偏。正是因为全体人员精心策划，周密布置，才使工程建设进度较为顺利。在项目实施过程中，面临雨季、夏日，以及众多220kV线路交叉跨越等重重困难。项目部制定专项施工方案，错峰施工，对放线区段和时间节点进行合理优化，创造了省电力公司同地区短时间内停多条220kV线路的记录。

在大家齐心协力的攻坚克难下，赢得了业主单位的一致好评，为以后的合作打下了坚实的基础。且本项目通过规范化的行为，提高协作单位的整体素质，也为日后输变电工程的大协作队伍整体素质的提升奠定基础。

本工程在施工过程中秉着快速彻底为客户服务原则，不畏艰难，砥砺前行，劈荆斩刺，交出了一份份满意的答卷。获得了“2019年度质量管控先进单位”和“2019年度安全生产先进单位”，同时项目部3位员工获得了“质量、安全先进个人”称号。

在王董事长“拼足三劲，做好三人”的方针领导下，项目部全体不惧困难和压力，以客户为中心，为明远“共建，共创，共享，共赢”的生态平台发挥着自己的价值，贡献了自己的一份力量。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/178640.html>