

广东省最大的调频调压电网侧独立储能电站落户高明！

走进高明更合的独立储能电站项目工地，多台挖掘机铁臂挥舞 一辆辆工程车来回穿梭 一派“大干快上”的建设画卷火热展开。



佛山高明独立储能电站项目占地46.7亩，总投资15亿元，是目前广东省最大的调频调压电网侧独立储能电站，也是佛山电网首座220KV电压等级的新型储能电站。建设规模为208MW/416MWh，建设内容包括电化学储能系统、由储能电池组成的储能舱、中控舱等。

该项目建成投产后，将为电网提供调频、调峰等辅助服务，为佛山市提供清洁可靠的电能来源、舒缓电力负荷、提高城市供电可靠性和安全稳定性，为社会、经济建设发展带来长远动力效益；同时，项目将争创国家、广东省、南网能源安全行业先行示范区。



这个超级工程从交地到动工仅用时10个工作日，再次表明了“高明速度”的硬核实力彰显了高明优质的营商环境。

为加速项目落地，更合镇实行“招落一体”机制，在洽谈阶段就成立项目推进工作专班，镇主要领导统筹专班成员为土地征拆、用地报批和项目报建审批三个方面提供前置服务。



在各方的通力合作下，项目仅用20天就完成了土地征收工作，同时提前布置施工作业面，45天快速完成约11.31万立方米砂石土的清理，并顺利完成土地招拍挂。

充分考虑项目需求，利用土地招拍挂公示的时间差，相关部门邀请项目团队到镇政府驻点办公。区、镇团队多次组织现场协调会，开通“绿色通道”，协调解决用地审批、管线迁移等难题，保障项目“零阻碍”落地。

更合镇将所有任务倒排工期，将“串联办”改成“并联办”，实现项目快速备案、进展定期调度；通过“技术辅导”的提前预审服务，加上“桩基先行+告知承诺”的施工许可审批流程，实行“容缺办”、分阶段办理施工许可，在地块成交后的10个工作日内，将桩基工程的施工许可证发放到企业手中，项目开工时间提前至少2个月。

目前，项目的储能区、建筑区都正在加紧建设中，预计5月底接入南方电网，6月投产运行。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/224670.html>