

公司信息化项目正式启动



9月14日下午，公司召开信息化项目启动会，总经理白小青、副总经理李辉和研发部、生产部、物料部、财务部等相关部门负责人，以及金蝶国际软件集团有限公司的领导和项目组成员出席了此次会议。会上，金蝶公司项目负责人详细介绍了项目的组织、实施步骤、工作计划和过程管控方法。总经理白小青和金蝶公司陕西区总经理胡卫峰分别代表双方讲话，项目正式启动。

信息化项目是公司实现管理提升的重要举措之一，通过项目的实施，公司一方面要建立多部门管理一体化的信息平台，消除内部的信息“孤岛”，达到信息共享、协同工作的目标；另一方面了解和吸收优秀企业的成功经验，促进公司相关管理制度和流程的梳理和建立，规范企业管理、提高运营效率。

整个信息化项目包括OA系统、K3系统、PLM系统、CRM系统和成本管理系统，按照集中调研规划、分布实施的方式，分三期进行，历时一年全部完成。今年年底前一期项目完成，OA系统正式上线运行。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/27792.html>